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개별 지방채 발행사업 추진현황 

사업명 지식산업센터 건립사업 담당자 미래성장과 이관용
(☎635-3961)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중소기업의 안정적 기업 활동 공간 제공

○ 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2022. 11.
○ 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 불당동 650-3번지

○ 규 모 : 부지 4,510㎡, 연면적 14,471㎡(지하1층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,352백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 34,352 9,498 11,179 13,675

지 방 채 7,700 6,500 1,200
국    비 14,780 7,698 3,968 3,114
시 도 비 10,372 300 711 9,361
시군구비 0
기    타 1,500 1,500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)
○ 2021. 3. : 공사 착공식

○ 2021. 8. : 관급자재(철근) 수급 불량으로 공사일시 정지해재 후 공사 진행

□ 향후계획

○ 2022. 3. : 동절기 공사 일시정지(2022. 1. ~ 2022. 2.)해제 후 공사 진행

○ 2022. 4. : 충남지식산업센터 관리·운영에 관한 조례 제정

○ 2022. 10. : 충남지식산업센터 예비 준공검사

○ 2022. 11. : 충남지식산업센터 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 청소년수련시설 건립 확충사업 담당자
여성가족정책관 이택승

(☎635-2045)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 간 균형 있는 청소년 활동 공간 확충을 통한 지역불균형 해소

○ 건전한 문화․여가 기회 제공을 통한 청소년의 삶의 질 향상

○ 독창적이고 진취적인 청소년 문화 조성 및 건강한 시민사회 일원으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2025년

○ 위 치 : 천안시·보령시·계룡시

○ 규 모 : (천안)연면적 9,953m2, (보령)연면적 958m2, (계룡)연면적 3,561m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,825백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 49,825 7,067 11,486 7,211 24,061

지 방 채 2,900 2,900
국    비 1,500 1,500
시 도 비 7,881 1,580 2,080 2,660 1,561
시군구비 37,544 3,987 6,506 4,551 22,500
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
시·군 천안시 보령시 계룡시

내용
‘22. 5. : 설계용역 완료

’22. 6. : 계약심의, 심사 완룜

‘21. 7~8. : 설계완료 및 착공

’22. 5. : 준공

‘19. 10 : 부지매입 완료

’21. 11. : 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

시·군 천안시 보령시 계룡시

내용
‘22. 10. : 착공 예정

’24. 5. : 준공 예정
‘22. 9. : 실내 인테리어 공사

‘22. 8. : 건립 및 인테리어 공사

’23. 9. : 개관

□ 사업변경 내역

시·군 천안시 보령시 계룡시

내용

- 지하1층/지상5층 →

지하1층/지상4층 규모 변경

- 총사업비 295억 → 353억

- 지하 1층/ 지상 3층 →

지상 3층 규모 변경
- 총사업비 157억 → 178억 



사업명 충남어린이 인성학습원 건립사업 담당자
출산보육정책과 이혁민

(☎635-4540)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사 문화자원과 우수한 자연환경을 갖추고 있는 내포지역에 자연생태

중심의 체험학습장을 마련하여 인성학습 활성화 도모 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)

○ 위 치 : 충청남도 예산군 삽교읍 홍예공원로 97

○ 규 모 : 지상 2층(연면적 2,622㎡, 건축면적 1,898㎡) / 6개동*

* 1층 : 요리교실, 야외교실, 야외화장실 / 2층 : 지원놀이동, 그림책도서관, 인성동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 25,000 12,923 2,366

지 방 채 2,300 2,300
국    비 3,200 3,200
시 도 비 18,100 9,711 6383 2,006
시군구비
기    타 1,400 1,040 360

□ 추진상황(시설물 준공 후 실내공사 진행 중, 진도 : 90%)

○ 지방재정 투자심사 승인 및 道 공유재산심의회 심의(’16.9)

○ 설계용역 준공(‘19.11.) / 건축허가(’20.4.)

○ 건축 공사 업체 선정 및 착공(‘20.7.) ⇀ 건축 공사 준공(‘21.10.)

○ 실내 건축 공사 착공(‘21.10.)

□ 향후계획

○ 공모절차를 거쳐 운영기관 선정(‘22.3.)

○ 실내 건축 공사 준공(‘22.6.) 및 시설 운영(’22.7.~)



사업명 머드테마파크 조성사업 담당자 관광진흥과 최아영
(☎635-3890)

□ 사업목적 및 필요성
○ 보령시의 머드자원은 축제기간 외에는 자원의 활용도가 매우 저조하여 

이를 극복할 수 있는 상설 체험 시설이 필요하고 2022년 보령해양머드
엑스포 대비한 상설 보령머드테마파크 조성이 필요함

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019~2022년(4년간)
○ 위 치 : 보령시 신흑동 2283-1 외 2필지 일원
○ 규 모 : 머드테마파크 (지하1층/지상3층, A=7,741㎡)

- 머드체험시설, 대교육장, 소교육장, 전시실, 사무실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 24,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 24,800 6,626 11,174 7,000

지 방 채 2,900 2,900
국    비 400 400
시 도 비 8,450 2,913 2,037 3,500
시군구비 13,050 3,313 6,237 3,500
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
○ 2018. 06. 07. : 지방재정투자심사 완료
○ 2019. 04. 29. : 기본 및 실시설계용역 착수
○ 2020. 09. 03. : 지방건설기술심의 완료
○ 2020. 09. 24. : 기본 및 실시설계용역 완료
○ 2020. 11. 17. : 사업계획변경 완료(충남도)
○ 2020. 12. 28. : 사업 착공
○ 2021. 4. ~ 6. : 가시설 흙막이 및 지하층 공사 완료
○ 2021. 7. ~ 12. : 건축골조 및 외부 마감 완료

□ 향후계획
○ 2022. 6. : 공사 준공
○ 2022. 8. : 사업비 정산 제출

□ 사업변경 내역                                   (단위 : 백만원)
구 분 당 초 변 경 증ㆍ감 비 고

총사업비 16,500
(국400 도7,850 시8,250)

24,800
(국400 도11,350 시13,050) 8,300

사업내용 머드테마파크 조성
(지상 5층), A=5,634㎡

머드테마파크 조성
(지하1, 지상3),

A= 7,741㎡
A=2,107㎡

사업계획
변경 완료

(2020. 11. 17.)



사업명 지방도 정비사업 담당자 도로철도항공과
김준운(☎635-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고속국도, 국도 등 상위도로와 연계성 강화를 위한 도로망 구축

○ 주요 교통거점을 연결하는 편리하고 안전한 도로건설

□ 사업개요

○ 위 치 : 도내 지방도

○ 사업기간 : 2017~2030(다년도 계속사업)

○ 사 업 량 : 지방도 확·포장 18지구

○ 사 업 비 : 51,134백만원(도비)

- 2021년 당해 42,600백만원, 2020년 계속비이월 8,534백만원

○ 주요내용 : 단절구간 연결, 시설기준 미달구간 개량, 인도설치 등 지방도

정비사업 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 934,580백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 934,580 64,243 42,600 38,312 789,425

지 방 채 35,512 25,000 5,600 4,912
국    비
시 도 비 899,068 39,243 37,000 33,400 789,425
시군구비
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(예산 집행율 : 89.4%)

○ 계속사업 지구에 우선 투자하여 조속한 사업마무리
- (공정율) 규암~청남(90%), 대술~정안(53%), 오천우회(37%) 등

○ 선 토지 보상 후 공사발주로 간접비 발생 억제

- 실시설계 완료 후 토지협의 매수 및 수용재결 선 시행

□ 향후계획

○ 철저한 현장관리, 적극적인 보상 협의로 주민 불편 최소화

○ 예산 범위 내에서 최적의 사업 추진, 이월 최소화 노력



사업명 재해위험지구 정비사업 담당자 자연재난과 소예산
(☎041-635-3253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 침수·붕괴·유실·해일 위험 등의 자연재해로 발생하는 각종 위험요인을   

체계적으로 개선·정비함으로써 도민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘98년 ~ 계속

○ 위 치 : 15개 시군, 170개 지구

○ 내 용 : 하천정비, 제방축조, 배수펌프장 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,877,800백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 1,877,800 904,648 58,552 69,156 845,444

지 방 채 8,000 - 8,000 - -
국    비 938,900 452,324 29,276 34,578 422,722
시 도 비 461,450 232,017 783 17,289 211,361
시군구비 469,450 220,307 20,493 17,289 211,361
기    타 - - - - -

□ 추진상황('21년 기준 100%)

○ 매년 연초 다음연도 사업계획을 담은 중기계획(5년)을 추가·변경수립하여 관리

→ ‘98년부터 인명피해 예방을 위해 행정안전부에서 지속적으로 추진

□ 향후계획

○ 계속(마무리)사업 지구 및 미정비 재해위험지구 선제적 발굴 및 중기계획

반영으로 차질 없는 정비와 재해위험요인 조기 해소 추진(계속)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 지방하천정비사업(금강권역)(도) 담당자
하천과 남정민

(☎635-2194)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방 중심 하천정비 실현으로 

도민의 생명 및 재산보호

○ 수자원, 하천, 환경, 도시 등 각종 여건 변화를 반영한 하천정비 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ∼ 계속(사업 지구별 계속 사업)

○ 위 치 : 충남도내 15개 시군 491개소 지방하천

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 887,495백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 887,495 199,708 53,679 52,440 581,668

지 방 채 115,000 25,000 41,400 48,600
국    비 96,542 96,542
시 도 비 675,953 78,166 12,279 3,840 581,668
시군구비
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

* (2013년이전착수) 국비 60%, 지방비(도비) 40% 적용, (2014년 이후 착수) 국비 50%, 지방

비(도비) 50% 적용

* (2020년 이후) 하천정비사업 지방이양(이양 재원+도비 100%)

□ 추진상황('21년 기준 100%)

○ 2016. 10. : 지방하천 정비종합계획수립(국토부)

○ 2017. ∼ : 종합계획에 따라 하천정비 사업 추진 

□ 향후계획

○ 홍수 및 재난으로부터 도민의 생명 및 재산 보호



사업명
지방하천정비사업(금강권역)

(시군자본)
담당자

하천과 남정민

(☎635-2194)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방 중심 하천정비 실현으로 

도민의 생명 및 재산보호

○ 수자원, 하천, 환경, 도시 등 각종 여건 변화를 반영한 하천정비 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ∼ 계속(사업 지구별 계속 사업)

○ 위 치 : 충남도내 15개 시군 491개소 지방하천

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 760,836백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 760,836 339,629 58,484 48,663 314,060

지 방 채 60,000 22,000 38,000
국    비 77,720 77,720
시 도 비 417,360 180,577 1,013 31,631 204,139
시군구비 205,756 59,332 19,471 17,032 109,921
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

* (2013년이전착수) 국비 60%, 지방비(도비) 40% 적용, (2014년 이후 착수) 국비 50%, 지방

비(도비) 50% 적용

* (2020년 이후) 하천정비사업 지방이양(이양 재원+도비 100%)

□ 추진상황('21년 기준 100%)

○ 2016. 10. : 지방하천 정비종합계획수립(국토부)

○ 2017. ∼ : 종합계획에 따라 하천정비 사업 추진 

□ 향후계획

○ 홍수 및 재난으로부터 도민의 생명 및 재산 보호 



사업명 국가지정문화재 보수정비사업 담당자
문화유산과 김민철
(☎635-3915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 훼손되어 가는 도내 국가지정문화재(국보, 보물, 사적, 국가민속문화재,

천연기념물, 명승)의 원형유지를 위한 보수 및 복원정비

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ∼ 12. (단년도 계속사업)

○ 위 치 : 14개 시군(계룡 제외)

○ 규 모 : 발굴조사, 토지매입, 성곽 및 건물보수, 잡목제거 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,454백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 43,454 43,454

지 방 채 5,000 5,000
국    비 30,360 30,360
시 도 비 1,547 1,547
시군구비 6,547 6,547
기    타 0 0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

 <2021년 추진실적>

  ❍ 사업대상 : 14개시군, 168개소

  ❍ 사 업 비 : 43,454백만원(국비 30,360, 도비 6,547, 시군비 6,547)

○ 2021. 2. ~12. : 시․군 설계도서 작성 및 설계승인 실시

○ 2022. 2. ~ 3. : 각 시군 문화재별 해당 사업 준공 및 정산 완료 

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 2021년 이월사업 시공현장 점검 및 전문가 평가 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 농어촌 생활용수 개발사업 담당자 물관리정책과 강동훈(☎4480)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수도가 미 보급된 농어촌지역에 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민

보건 위생 향상 및 삶의 질 개선

○ 상수도 보급률이 전국(99.4%)대비 현저하게 낮아(98.2%) 하위권에 머물러

있는 실정으로 도 워스트(worst)지표로 관리되는 사업으로 지속적인 사업

투자 필요  

□ 사업개요

○ 기 간 : `13년 ∼ `22년(9개년)

○ 위 치 : 15개 시군

○ 규 모 : 배수지, 가압장, 송·배수관로 설치 등 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,150,629백만원(계속)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 1,150,629 492,380 95,405 93,339 469,505

지 방 채 158,500 78,000 80,500 - -
국    비 279,720 279,720 - - -
시 도 비 539,815 60,803 2,482 80,492 396,038
시군구비 172,594 73,857 12,423 12,847 73,467
기    타 - - - - -

□ 추진상황

○ `94∼`04까지 1단계 농어촌·도서지역 지방상수도 확충사업 추진 도내 46개소

923억 투자

○ `05∼`12까지 2단계 농어촌·도서지역 지방상수도 확충사업 추진 도내 57개소

3,171억 투자하여 면단위 상수도보급률 21.4%(`04년) → 81.5%(`12년) 향상

○ `13 ∼`22까지 15시군 125개소에 총사업비 1조1,506억원을 투자 농어촌지역

3단계 상수도 확충사업을 추진하던 중 `20년부터 지방이양 사업으로 결정

되어 도비로 추진

□ 향후계획

○ 기후변화로 인한 가뭄 등으로 지하수량의 저하 및 오염 등으로부터 안전한 

물을 공급하여 도민의 물 복지 실현으로 삶의 질 향상에 기여



사업명 도시재생사업 담당자 건축도시과 이종성
(☎635-2824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새정부 국정과제인 도시재생 뉴딜사업은 지역 특성에 맞는 사업 추진으로  

     주거복지, 도시경쟁력 확보, 사회통합, 일자리 창출 등의 목표 실현 

□ 사업개요

○ 기  간 : 2018. 1. ~ 2024. 12.  (다년도 계속사업)

○ 위  치 : 11개 시·군 

○ 내  역 : 도시재생 뉴딜사업 23개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 694,470백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 694,470 130,142 94,301 101,162 368,865

지 방 채 10,800 10,800
국    비 416,682 78,085 56,581 63,669 218,347
시 도 비 72,536 15,617 516 12,733 43,670
시군구비 194,452 36,440 26,404 24,760 106,848
기    타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○‘21. 1 ~ 12 : 도시재생 뉴딜사업 신규선정 및 보조금 교부 완료

□ 향후계획

○’ 22. 8. ~ : 도시재생 뉴딜사업 지속 추진 

□ 사업변경 내역

○ 해당없음


