

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
1	어르신일자리 통합지원센터 설치	어르신일자리 통합지원센터	2022	-	-	근거조례개정	예산확보, 위탁심의	
			2023	위·수탁협약체결및센터설립, 노인일자리사업운영				
			2024	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
			2025	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
			2026	센터운영	센터운영	센터운영	센터운영	
2	지역간어르신 문화교육 체험프로그램 운영	어르신 문화교류 체험프로그램	2022	-	-	문화교류행사기분계획수립		
			2023	문화교류행사추진				
			2024	문화교류추진	문화교류추진	문화교류추진	문화교류추진	
			2025	문화교류추진	문화교류추진	문화교류추진	문화교류추진	
			2026	-	-	-	-	
3	중증장애인 긴급돌봄서비스 강화	중증장애인 긴급돌봄서비스 강화	2022	-	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소, 아산시) 상반기만족도조사	추경예산 확보	장애인가족지원센터 신규개소 (1개소, 공주시) 하반기만족도조사	
			2023	예산교부 시군수요조사 서비스제공	만족도조사 서비스제공	장애인가족지원센터 신규개소목표	하반기실적및 만족도조사 서비스제공	
			2024	예산교부 시군수요조사 서비스제공	상반기실적및 만족도조사 서비스제공	장애인가족지원센터 신규개소목표	하반기실적및 만족도조사 서비스제공	
			2025	예산교부 시군수요조사 서비스제공	상반기실적및 만족도조사 서비스제공	장애인가족지원센터 신규개소목표	하반기실적및 만족도조사 서비스제공	
			2026	예산교부 시군수요조사 서비스제공	상반기실적및 만족도조사 서비스제공	장애인가족지원센터 신규개소목표	하반기실적및 만족도조사 서비스제공	
			2026	예산교부 시군수요조사 서비스제공	상반기실적및 만족도조사 서비스제공	장애인가족지원센터 신규개소목표	하반기실적및 만족도조사 서비스제공	
4	전동보장구 사용장애인보험료 지원	전동보장구 사용장애인보험료 지원	2022	-	-	사회보장제도 신설협약요청	지원계획 수립	
			2023	예산교부 보험계약및지원	보험계약및 지원	보험계약및 지원	보험계약및지원 만족도조사	
			2024	예산교부 보험계약및지원	보험계약및 지원	보험계약및 지원	보험계약및지원 만족도조사	
			2025	예산교부 보험계약및지원	보험계약및 지원	보험계약및 지원	보험계약및지원 만족도조사	
			2026	예산교부 보험계약및지원	보험계약및 지원	보험계약및 지원	보험계약및지원 만족도조사	
5	충남도 학대피해장애인 쉼터설치	피해장애인 쉼터설치	2022	-	보건복지부 쉼터설치국비신청	국비확보 협의	국비확보 협의	
			2023	보건복지부쉼터설치 국비신청심청	공유재산심의 아파트매입	쉼터리모델링 민간위탁업자선정	운영계획 수립	
			2024	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	
			2025	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	
			2026	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	피해장애인쉼터운영	

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
6	지역장애인 보건의료센터 지정 운영	지역장애인 보건의료센터 지정 운영	2022	-	-	공모신청	직원채용및 개보수센터개소	
			2023	운영	운영	운영	운영	
			2024	운영	운영	운영	운영	
			2025	운영	재지정평가	재지정및운영	운영	
			2026	운영	운영	운영	운영	
7	사회복지시설 종사자 처우개선	사회복지시설 종사자 적정인건비기준 단계적마련	2022	-	-	-	충청남도 사회복지사등의 처우및지위향상을 위한조례개정	
			2023	충청남도사회복지사 처우개선위원회 설치및운영	사회복지시설 종사자보수수준및 근로여건실태조사	시설실태조사 결과분석	적정인건비기준 단계적마련	
			2024	적정인건비기준 단계적마련	사회복지종사자 인권보호실태조사	-	인권보호를위한 사업계획수립	
			2025	인권보호관배치및 심리-정서회복사업 수행	-	-	인건비지원및 심리정서회복사업 예산안확보	
			2026	인권보호관배치및 심리-정서회복사업 수행	-	-	추진실적 점검	
8	주거공간과 상업시설연계 노인일자리 창출	노인일자리 사업운영	2022	-				
			2023	지역별노인일자리 육구조사,시장분석	노인일자리 시범사업공모	사업단발굴및 운영	사업단운영 성과분석	
			2024	노인일자리 시범사업공모	사업단발굴및 운영	사업단발굴및 운영	사업단운영 성과분석	
			2025	노인일자리 시범사업공모	사업단발굴및 운영	사업단발굴및 운영	사업단운영 성과분석	
			2026	노인일자리 시범사업공모	사업단발굴및 운영	사업단발굴및 운영	사업단운영 성과분석	
9	학교밖등 위기청소년장기개발 세상소통카드지원	학교밖 세상소통카드 지원	2022	지원계획 마련	도내시군센터및 대안학교의견수렴	세상소통카드지원 확대공정회 개최(8월)및확대 계획방침수립	사업추진실적 점검및성과보고	
			2023	사업추진계획 수립	상반기실적점검및 적극수요발굴독려	당해연도실적분석 및차년도예산확보	사업추진실적 점검및성과보고	
			2024	사업추진계획 수립	상반기실적점검및 적극수요발굴독려	당해연도실적분석 및차년도예산확보	사업추진실적 점검및성과보고	
			2025	사업추진계획 수립	상반기실적점검및 적극수요발굴독려	당해연도실적분석 및차년도예산확보	사업추진실적 점검및성과보고	
			2026	사업추진계획 수립	상반기실적점검및 적극수요발굴독려	당해연도실적분석 및차년도예산확보	사업추진실적 점검및성과보고	

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
10	경력단절여성 경제활동지원	경력단절여성 경제활동지원	2022	-	-	직업교육훈련등 사업점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형직업교육훈련 개발및보급/ 직업교육훈련과정 접수및심사	
			2023	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치시군 지원확대(4→5시군)	충남형직업교육훈련 운영및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발운영및점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형직업교육훈련 개발및보급/ 직업교육훈련과정 접수및심사	
			2024	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치시군 지원강화	충남형직업교육훈련 운영및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발운영및점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형직업교육훈련 개발및보급/ 직업교육훈련과정 접수및심사	
			2025	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치시군 지원강화	충남형직업교육훈련 운영및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발운영및점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형직업교육훈련 개발및보급/ 직업교육훈련과정 접수및심사	
			2026	새일센터직업교육 훈련과정확정/ 새일센터미설치시군 지원강화	충남형직업교육훈련 운영및 신규개발추진	충남형직업교육훈련 개발운영및점검/ 경력단절예방사업 추진	충남형직업교육훈련 개발및보급/ 직업교육훈련과정 접수및심사	
11	남부권 공공산후조리원 설치(논산)	충남논산 공공산후조리원 건립	2022	-	-	•기본(지원)계획수립 •투자심사	•예산확보및 지원계획통보 •공공건축 사전검토등 공사착공	
			2023	기본설계	디자인(경관, 녹색, 건축인증)등 행정사항검토	실시설계	공사착공	
			2024	공사추진	공사추진	공사추진	공사추진	
			2025	공사추진	준공(시범운영)	-	-	
			2026	-	-	-	-	
12	분만취약지역 산부인과지원	분만취약지역 산부인과추가지원	2022	-	-	사업계획승인 (보건복지부)	지원계획수립 (1개소추가)	
			2023	분만취약지역 산부인과운영비지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2024	분만취약지역 산부인과운영비지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2025	분만취약지역 산부인과운영비지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
			2026	분만취약지역 산부인과운영비지원	운영(분만·외래) 산부인과	운영상황 점검	차년도 예산확보	
13	보육료 합리적조정	표준보육비용및 유아반교사인건비 지원	2022	-	-	-	추진계획수립	
			2023	도보육정책 위원회결	시군집행 점검	실집행에따라 시군별예산조정	차기년도 예산확보	
			2024	도보육정책 위원회결	시군집행 점검	실집행에따라 시군별예산조정	차기년도 예산확보	
			2025	도보육정책 위원회결	시군집행 점검	실집행에따라 시군별예산조정	차기년도 예산확보	
			2026	도보육정책 위원회결	시군집행 점검	실집행에따라 시군별예산조정	차기년도 예산확보	

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고	
14	워킹맘을위한 초등돌봄체계 확립	워킹맘을위한 초등돌봄체계 확립	2022	-	-	돌봄체계구축응역 완료	관련기관 실무협의		
			2023	세부실행계획수립	세부실행계획수립	예산확보	통합지원단설치준비		
			2024	통합지원단설치	통합지원단운영	통합지원단운영	통합지원단운영		
			2025	통합정보시스템설치	통합정보시스템운영	통합정보시스템운영	통합정보시스템운영		
			2026	초등돌봄체계확립완성					
15	아동보호전문 기관설치	아동보호전문기관 추가설치(2개소) -(24년도1개소, 26년도1개소)	2022	-	-	-	-		
			2023	확충계획 수립	사업계획 보건복지부제출	•수탁법인선정 •국비확보	건물매입(임차) 계획		
			2024	리모델링등 개소준비	1개기관 개소	-	-		
			2025	확충계획 수립	사업계획 보건복지부제출	•수탁법인선정 •국비확보	건물매입(임차) 계획		
			2026	리모델링등 개소준비	1개기관 개소	-	-		
16	국립경찰병원 분원설립	국립경찰병원 분원설립	2022	-	-	후보자공모에따른 신청및선정대응, 입지확정	-		
			2023	예비타당성조사서면제또는대상사업선정대응등					
			2024	예비타당성조사대응(차제응역추진등)					
			2025	실시설계~					
17	4대의료원 기능특화	어린이병원 단계별추진	2023	소아과전문의를 채용공고	의료진소아진료 전문교육	소아청소년과 진료개시	-		
			2024	-	의료진(의사, 간호사) 역량강화교육	소아청소년과 협력진료체계구축	-		
	노인질환 집중진료센터 설치	2023	-	-	-	기능보강사업비 신청	2024년기능보강 사업시설비확보		
		2024	노인집중진료센터 리모델링공사	-	-	-	노인집중진료센터 설치-운영		
	심뇌혈관질환 센터	2023	심뇌혈관질환센터 의료협력MOU체결	심뇌혈관진료실 설치완료	심뇌혈관진료실 운영	-	-		
		2024	-	-	-	-	심뇌혈관질환센터 착공		
		2025	-	-	-	-	심뇌혈관질환센터 완공		
	산부인과특화 (긴급분만실설치)	2023	-	-	-	기능보강사업비신청	기능보강사업비확보		
2024		기본설계	실시설계완료	공사착공	공사완료				
18	서남부권 응급의료체계 강화	취약지역 응급의료기관 기능보강	2022	-	-	취약지역응급의료기관(4개소) 수준평가및예산지원반영			
			2022	•24년까지서남부권응급의료기관「보령」거점센터교육성육성					
		원격협진망구축 (거점병원+취약지병원)	2026	•매년평가결과에따른취약지응급의료기관운영지원및사업수시점검					
			2022	-	-	-	원격협진망사업지침변경건의		
		닥터헬기등 이송능력제고	2023	거점병원(단국대병원등)과원격협진MOU추진(보령, 부여, 청양, 서천)					
			2022	•매년닥터헬기운영지원및인계점확충					
			2026	•민간구급차전원지원사업추진					
2024	소방헬기추가도입으로응급환자간이송체계강화								

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
19	중부권거점 재활전문병원 추진	재활전문 병원건립	2022	-	-	지방재정투자 재심사	•설계적정성검토 •관급자재구입	
			2023	계약및착공	공사	공사	공사	
			2024	공사	공사	공사	•공사 •공유재산심의	
			2025	•공사 •직원채용	•공사 •장비구입	시험운영	개소및 운영	
			2026	운영	운영	운영	운영	
20	국립치의학연구원 유치	국립치의학연구원 유치	2022	-	유관기관실무회의	법률개정건의	유관기관MOU체결	
			2023	유치추진위원회구성	유치추진위원회운영	유치추진위원회운영	유치추진위원회운영	
			2024	유치추진	유치추진	공모선정	보건복지부공사진행	
			2025	보건복지부공사진행	보건복지부공사진행	보건복지부공사진행	보건복지부공사진행	
			2026	유치추진	유치추진	공모선정	대학공사진행	
21	지역의대설립 유치및 대학병원설치	의대유치및 대학병원설치	2022	도민설문조사	유관기관실무회의	법률개정건의	공주대협의	
			2023	유치추진위원회구성	유치추진위원회운영	유치추진위원회운영	유치추진위원회운영	
			2024	유치추진	유치추진	공모선정	대학공사진행	
			2025	대학공사진행	대학공사진행	대학공사진행	대학공사진행	
			2026	유치추진	유치추진	공모선정	대학공사진행	
22	권역 감염병전문병원 구축	권역 감염병전문병원 구축	2022	-	-	중간설계	•중간설계적정성검토 •각종인허가신청	
			2023	실시설계	•실시설계적정성 검토 •총사업비조정	공사업체 공모	공사착공	
			2024	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	
			2025	공사진행	공사진행	공사진행	공사진행	
			2026	준공및개원	-	-	-	
23	도서지역의 응급의료체계 강화	유인도서거점착륙장 기능보강	2022	-	-	유인도서일제조사	설치우선순위검토	
			2023 ~ 2026	우선순위별 국비지원신청, 도비지원검토	헬기착륙장기능보강			
			2022 ~ 2026	•응급의료전용헬기및구급차이송체계운영지원 •응급의료취약지헬기착륙장건설및인계점관리				
			2023	구축(운영방안) 연구용역착수	구축(운영방안) 연구용역진행	연구용역준공및 설치계획수립	위탁사업자선정, 물자확보및 사업착수	
			2024	운영(재난자원현장지원등)				
24	농어촌의료서비스 개선지원	금산보건소 이진지원	2022	-	공모신청	보건복지부평가	공모선정예산확보	
			2023	설계준비	기본설계	시설설계심의	실시설계	
			2024	인허가	착공준비	착공	-	
			2025	-	-	-	완공	
			2026	-	-	-	-	
25	재난관리자원 통합관리센터 운영	통합관리센터 구축	2022	구축(운영방안) 연구용역착수	구축(운영방안) 연구용역진행	연구용역준공및 설치계획수립	위탁사업자선정, 물자확보및 사업착수	
			2023	운영(재난자원현장지원등)				
			2024					
			2025					
			2026					

분기별 추진계획

○ 함께하는 따뜻한 공동체

연번	공약명	단위사업	연도	1분기	2분기	3분기	4분기	비고
26	재해위험지역 정비	재해위험지역 정비	2022	•재해예방사업조기추진단운영		•재해예방사업이월방지추진단운영 •하반기재해위험지역정비사업추진실태 점검(수시) -부진지구대책회의·현장점검및 이월최소화대책추진		
			2023	•상반기재해위험지역정비사업추진실태 점검(수시) -지방비확보,사업발주및연내집행가능 여부등추진상황점검				
			2024					
			2025					
27	지방하천정비 국가지원확대	국가하천승격 추진	2022	국가하천승격 건의(1월)	국가하천승격 논리개발(도)	국가하천승격 건의(8월)	승격대상지반영 (12월)	
			2023	승격(안) 마련	관계기관협의 (6월)	-	국가수자원관리 위원회(12월)	
			2024	국가하천승격	-	-	-	
		배수영향구간 지방하천 국가시행 국가지원	2022	선도사업선정 (1월)	배수영향구간반영 건의(5월)	관계기관협의 (8월)	국가계획확정 (12월)	
			2023	선도사업공사추진 (계속)	-	-	-	
		지방하천 도입	2022	-	법률개정 건의	국회방문 건의(8월)	법률개정안 발의(12월)	
			2023	-	국가지원지방하천 수요조사(6월)	-	국가지원지방하천 선정(12월)	
		지역맞춤형 통합하천사업	2022	-	-	통합하천 수요조사(9월)	사업대상지 선정(12월)	
			2023	기본조사설계	예비타당성조사	-	-	
			2024	실시설계	-	-	관계기관협의	
28	자치경찰 위원회기능실질화	자치경찰권 강화	2022	-	-	제도개선건의안마련	정부·국회건의	
			2023	정부·국회법령제·개정적극대응(이원화도입)				
			~ 2026					
	협조체계 구축	2022	-	-	협조체계구축안마련	협조체계구축		
		2023	협조체계구축및활성화					
~ 2026								