
연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

1

아산만
(평택∼아산∼천안)
순환철도건설

아산만
순환철도

2022
- -

사전타당성조사
연구용역비확보및
착수

-

2023 사전타당성조사연구용역시행및관계기관협의

2024 관계기관협의및국가철도망구축계획반영건의

2025 제5차국가철도망구축계획확정·고시

2026 국토부사전타당성조사추진

2
천안(종축장등)부지
대규모최첨단
국가산단조성

천안종축장부지
대규모최첨단
국가산단조성

2022 사업계획수립추진 좌동 사업계획수립완료 연계용역등추진

2023 사업계획수립추진
(계속)

좌동 좌동 좌동

3

천안(종축장등)부지
대규모최첨단
국가산단조성

천안종축장부지
대규모최첨단
국가산단조성

2024 연계용역등추진
(계속)

좌동 좌동 좌동

2025 산업단지
계획수립·신청

좌동 좌동 좌동

4

한강수계의
충남서북부권
용수이용협력

아산호
물이용

2022 - - 아산호남는물발생여부조사

2023 입주업종에따른물공급량조사

2024 물확보관련관계기관등협의(환경부,농림부,K-water,한국농어촌공사등)

2025 산업단지계획수립에맞춘물공급대책수립

2026 산업단지용수공급계획반영(산업단지계획승인시)

5

천안역사
증·개축

천안역사
증·개축

2022 - - 기본설계추진

2023 실시설계완료및착공

2024 공사추진

2025 공사추진

2026 공사완료

6

천안역세권
개발

역세권
도시재생

2022
-

도시재생어울림센터
개관식 -

혁신지구
착공식

2023 복합캠퍼스타운및지구대준공

2024 복합환승센터준공

2025 공사추진

2026 주상복합준공등사업완료

역전지구
도시개발

2022 타당성조사 - - -
2023 재정투자심사및법인설립 구역지정 및 실시계획인가

2024 보상추진

2025
~

2007

공사추진

2028 사업완료

○ 지역이 주도하는 발전

분기별 추진계획



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

7

아산북부권
10만도시
조성

관련시및기관
정책협의

2022
- - -

아산시,
공공기관정책협의
및예산확보

타당성
조사용역

2023 조사용역
발주

용역착수
(보고회개최)

입지및공적규제
검토

후보지(안)
확정

타당성조사용역
(계속)
추진방향설정

2024 전문가및
관련기관의견수렴

다수의
후보지확정

도시규모
시행방식등추진뱡향
검토및설정

-

시행자확정
행정절차이행

2025 공공기관및
민간기업시행예정자
유치활동전개

첫사업시행자및
예정지확정

협약식
(도,시행예정자) -

구역지정및
개발계획수립

2026 구역지정및
개발계획착수

아산시
관련기관협의

도관련기관
협의

위원회심의및
구역지정(개발계획)
고시

8

온양·도고온천
명성되찾기
(BayValley연계)

온양·도고온천
명성되찾기

2022 온천도시시범사업추진
-과학적검증체계구축

온천관련유관기관협의(온천협회등)
예비온천도시확정·발표

2023 국비확보건의
(행안부)

온천도시
선정

온천의료화
검증사업추진

2024 온천의료활성화사업추진

9

당진평택국제항
물류환경개선과
대중국수출
전진기지육성

중장기계획
반영

2022 당진항
기초조사용역자문

당진항
기초조사용역수립

민간전문가
자문회의개최

당진항민간개발
사업유치

2023 종합계획
중간보고회개최

종합계획
반영

기본계획
착수보고회개최

기본계획
수요조사작성

2024 기초자료제출 현장조사대응 현장조사대응 기본계획간담회개최

2025 기본계획설명회개최 의제사항협의 사업비산출 기본계획반영

10

충남경제자유구역청
복원과
민관상생발전위원회
설치

충남경제자유구역청
복원과
민관상생발전위원회
설치

2022
- -

예산확보 연구용역실시

2023 연구용역실시 연구용역실시 •지정신청
•위원회설치

2024
- -

FEZ지정
-

2025
- -

개청
-

11

베이밸리
메가시티건설
(수소에너지
융복합산업벨트
조성)

수소특화단지
지정

2022
- -

산업부협의자료작성 산업부협의

2023 산업부협의 공모추진 공모추진 공모선정

2024 지정계획수립 지정계획수립 지정계획수립 지정계획수립

2025 단지지정
- - -

수소기업
육성

2022
- -

대상기업선정공모 지원사업추진

2023 지원사업추진 지원사업추진 대상기업선정공모 지원사업추진

2024 지원사업추진 지원사업추진 대상기업선정공모 지원사업추진

2025 지원사업추진 지원사업추진 대상기업선정공모 지원사업추진

○ 지역이 주도하는 발전

분기별 추진계획
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11

베이밸리
메가시티건설
(수소에너지
융복합산업벨트
조성)

수소발전소
구축

2022 - - 수소발전소구축

2023 수소발전소구축

2024 수소발전소구축

2025 수소발전소구축

폐플라스틱
수소생산기지
구축

2022 - - 인허가지원

2023 인허가지원 설계추진

2024 복합환승센터준공 공사추진

2025 공사추진 공사준공

수소도시
조성

2022 - - 예산편성

2023 마스터플랜수립

2024 관련인허가추진 공사착공

2025 공사추진

12

한국해양바이오
클러스터조성

해양바이오
클러스터조성

2022 - - 산업화지원센터착공 및건립추진

2023 산업화지원센터
건립추진

운영방안
마련

건립추진

2024 예산확보및해양바이오클러스터인프라구축

2025 예산확보및해양바이오클러스터인프라구축

2026 예산확보및해양바이오클러스터인프라구축

13

백제문화
복합단지및
백제문화
체험마을조성

백제문화
복합단지등
조성

2022 - - 기본구상수립

2023 기본구상수립완료(3분기),2024년국비확보

2024 공공부분사업및민자유치추진

2025 공공부분사업및민자유치추진

2026 착공

백제고도지역
한옥건립
확대

2022 한옥건립
지원사업공고

사업추진 사업추진 사업추진,
지원확대방안협의

2023 MOU체결,한옥건립
지원사업공고

사업추진 사업추진,증액사업비확보

2024 한옥건립
지원사업공고

사업추진(한옥건립비확대지원)

2025 한옥건립
지원사업공고

사업추진(한옥건립비확대지원)

2026 한옥건립
지원사업공고

사업추진(한옥건립비확대지원)

14

자연치유센터
유치

자연치유센터
유치

2022
- -

예정지조사 기본구상용역비
편성

2023 기본구상용역
발주

기본구상용역
착수보고

기본구상용역
중간보고

기본구상용역
준공

2024 실시설계및발주 공사착공 공사중 공사중

2025 준공 시범운영 시범운영 시범운영

2026 운영계획수립 운영 운영 운영및결산

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전
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15

청양
일반산업단지
조성

청양
일반산업단지
조성

2022 산업단지지정계획
반영요청

산업단지지정계획
반영

승인신청서
준비

산업단지계획
승인신청

2023 관계기관협의 산업단지계획
심의위원회심의

2024 산업단지승인 PF대출및보상추진 공사착공

2025 공사추진 공사준공 - -

16

내포신도시
행정중심복합도시
조성

내포신도시
행정중심복합도시
조성

2022

- -

•기관유치활동
•개발예정지구지정

제안서작성

•기관유치활동
대정부건의

•개발예정지구지정
제안서작성

2023 •(이전기관확정시)공공기관이전지원계획및지역발전계획수립
충남혁신도시개발예정지구지정

•(미확정시)대정부건의지속등
2024 •이전기관사옥신축및임대청사등이전계획수립

•정주여건개선방안계획수립
•충남혁신도시개발계획및실시계획수립

2025 혁신도시개발사업추진(이전기관사옥기반조성등)

2026 혁신도시개발사업추진(이전기관사옥기반조성등)

17

국방국가산업단지
조성

국방국가산업단지
조성

2022 국가산단계획수립 좌동 산단계획승인요청 좌동

2023 계속 산단계획승인 보상착수 보상추진

2024 보상추진(계속) 좌동 좌동 좌동

2025 공사착공 좌동 좌동 계속

18

육군사관학교
이전

육군사관학교
이전

2022
- -

범도민육사유치
추진위원회구성

국회토론회
개최

2023 공공기관이전추진단
업무인계

이전타당성조사
용역

육사이전
확정

2024 육사이전기본계획수립

2025 토지매입

19

국방부
이전

국방부
이전

2022

- -

대정부건의활동
추진및이전
당위성및유치전략
연구용역

-

2023 공공기관이전
추진단업무인계및
범도민추진위內
국방부이전분과
구성

전방위
유치활동전개

2024 이전타당성조사용역 이전확정

2025 기본계획수립및공사착공

20

금산인삼약초산업
진흥원
국립승격

금산인삼약초산업
진흥원
국립승격

2022
- -

농식품부
건의및협의 -

2023 금산인삼약초산업진흥원국립승격연구용역

2024 - - 공청회등개최 -
2025 - 인삼산업법개정등 - -
2026 - - 승격 -

○ 지역이 주도하는 발전

분기별 추진계획
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21

공동주택
안전관리센터
설립

공동주택
안전관리센터
설립

2022
- -

설립방안전략과제
연구

타당성분석등
연구용역

2023 연구용역수행 기본계획수립 설립준비단운영 제도마련

2024 설립준비 센터설립 센터운영 만족도조사

22

글로벌인재
육성을위한
교육국제화특구
지원

교육국제화특구
지정추진

2022

- -

참여시군모집,
추진전담조직구성

공청회개최,
지정신청서제출,
교육부평가심사
대응
※교육부최종선정

(예정)

23

온라인교육플랫폼
‘드림투게더’
운영

온라인교육플랫폼
‘드림투게더’
운영

2022
- -

도-교육청
실무협의

운영사례벤치마킹,
업무협의,
기본계획수립

2023 사회보장제도신설협의,조례제정등
운영근거마련

교육콘텐츠
제공·운영업체선정

시범운영

2024 운영 운영 운영 운영

24

중·고교생
인터넷수강료
지원

중·고교생
인터넷수강료
지원

2022
- - -

•시군및교육청
실무협의

•기본계획수립
2023 •보건복지부

사회보장제도
신설협의

•콘텐츠공동이용
협약체결

•홈페이지연계구축

•조례제정등
지원근거마련

•단체수강권
구매계약

홍보및
지원신청접수

수강료
지원

2024 수강료지원

2025 수강료지원

2026 수강료지원

25

자녀교육비
지원

자녀교육비
지원

2022
- -

시군및교육청
실무협의

실무협의및
기본계획수립

2023 보건복지부사회,
보장제도신설협의,
조례제정등
지원근거마련

지원자격및
신청방법등
집중홍보

자녀교육비
지원

2024 자녀교육비지원

2025 자녀교육비지원

2026 자녀교육비지원

26

대학생학자금
대출이자지원

대출이자
지원

2022
- -

사업공고·접수 합격자선발및
지원금지급

2023
- -

사업공고·접수 합격자선발및
지원금지급

2024
- -

사업공고·접수 합격자선발및
지원금지급

2025
- -

사업공고·접수 합격자선발및
지원금지급

2026
- -

사업공고·접수 합격자선발및
지원금지급

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

27

공공형축산
스마트팜
인큐베이터

창업·후계농
육성

2022 - - 교육계획수립 교육계획수립

2023 교육생모집 교육추진 교육추진 교육성과분석

2024 교육생모집 교육추진 교육추진 교육성과분석

2025 교육생모집 교육추진 교육추진 교육성과분석

2026 교육생모집 교육추진 교육추진 교육성과분석

교육관
건립

2022 - - 계획수립예산편성 세부계획수립

2023 예산확보기본설계 실시설계 착공 착공

2024 교육시설운영 - - -
2025 - - - -
2026 - - - -

교육전담인력
확보

2022 - - - -
2023 - - 1인(인력확충) -
2024 - - 1인(인력확충) -
2025 - - - -
2026 - - - -

28

충남ICT
융복합스마트축산
시범단지조성

축산단지
조성

2022
- -

계획수립 연구용역(사전절차)

2023 연구용역 연구용역 연구용역 연구용역
홍보영상제작

2024 설명·공청회환경영향평가

2025 간척지활용
사업구역지정

사업시행 사업시행 사업시행

2026 사업시행 사업시행준공 - -

29

청년맞춤형
스마트팜지원및
원예작물복합단지
조성

임대형스마트팜
단지조성

2022
∼

2026

대상자선정및
사업시행 -

공모사업
신청

사업완료및
정산

맞춤형스마트팜
보급

2022
∼

2026

대상자선정및
사업시행 - -

사업완료및
정산

스마트팜온실
신·개축지원

2022
∼

2026
- -

공모사업
신청

공모선정및
사업추진

스마트농업
복합단지조성
(1개소/논산/균특)

2022 - - 기본계획수립 실시설계및착공

2023
∼

2026

식포,실증포,실습교육장등복합단지조성

스마트팜콤플렉스
지원센터조성
(1개소/부여/균특)

2022 - - 사업부지매입 실시설계및착공

2023
∼

2026

스마트팜교육시설,체험장,창업존등지원센터조성

○ 지역이 주도하는 발전

분기별 추진계획



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

30

청년농업인
단계별영농정착
지원확대

청년농업인
단계별영농정착
지원확대

2022 청년후계농
선발·지원

청년농업인육성
TF구성·운영

청년농업인육성
종합계획수립

청년농업인
미래포럼개최

2023 청년농업인
지원사업추진

농창업유치및
홍보전략수립

정책패키지제작
전국대상유치홍보

사업성과평가,
개선방안마련

•농지임대료지원
•교육훈련비지원
•정책홍보물제작

2024 청년농업인
지원사업추진

전국대상도내
농창업유치홍보

영농정착지원,
선도농업인육성

사업성과평가,
개선방안마련

2025 청년농업인
지원사업추진

전국대상도내
농창업유치홍보

영농정착지원,
선도농업인육성

정책성과평가,
개선방안마련

충남형스마트팜
청년창업보육지원

스마트팜
전문교육운영
(도)

2022
- -

교육장건립을위한
행정절차

•교육운영계획수립
•정예전문지도사

교육추진:22명
2023 교육장건립및스마트팜교육운영(1회24명)

2024 스마트팜교육운영(1회24명)

2025 스마트팜교육운영(1회24명)

2026 스마트팜교육운영(1회24명)

충남형스마트팜
사관학교체계구축
(시군)

2022
- -

예산계상 예산확보및
배정계획수립

2023 실습교육장건립(8개소)및스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)

2024 실습교육장건립(7개소)및스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)

2025 스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)

2026 스마트팜교육(창업+확대)운영(2회180명)

31

김산업
진흥구역지정

김산업
진흥구역지정

2022
-

해수부용역대응 진흥구역지정
용역발주

2023 진흥구역지정및공모사업신청(대응)

2024 김산업진흥구역지정 김산업진흥구역육성계획수립

2025 김산업진흥구역육성사업추진

2026 김산업진흥구역육성사업추진

32

충남형
‘탄소중립화모델’
수산식품클러스터
조성

예타조사대상사업
신청

2022
- - -

예타조사대상
사업신청

예타조사대응·통과 2023 예타조사대상사업선정및대응·통과(예타대응용역추진)

기본·실시설계,
클러스터조성공사

2024 예산편성 클러스터조성기본·실시설계추진 공사착공

클러스터조성공사 2025 기반조성,건축,시설등공사추진

클러스터조성공사 2026 건축,시설등공사추진 공사준공,
입주기업모집

시험가동및운영 2027 시험가동및광역공공급식센터,수출·창업·R&D지원센터등본격운영

33

간척지의
첨단양식단지
조성

연구용역 2022
- - -

당진시
보조금교부

연구용역및
파일럿사업

2023 용역수행및파일럿사업(순환여과식양식장조성공사)

공모신청및선정 2024 공모준비 공모사업신청 공모사업선정 기본·실시계획용역

첨단양식장
조성공사

2025 기본·실시계획 공사착공 기반조성,건축,
시설등공사

-

첨단양식장
준공및운영

2026 기반조성,건축,시설등공사 준공,입주기업모집,
운영

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

34

지역생산수산물
학교급식제공확대

지역수산물
학교급식식재료
공급활성화지원

2022 공동구매업체및
품목선정

차액지원사업등추진 지원및정산

2023 공동구매업체및
품목선정

차액지원사업등추진 지원및정산

2024 공동구매업체및
품목선정

차액지원사업등추진 지원및정산

2025 공동구매업체및
품목선정

차액지원사업등추진 지원및정산

2026 공동구매업체및
품목선정

차액지원사업등
추진

지원및정산 -

수산물산지위판장
현대화지원

2022 사업자확정및
교부결정

사업추진 사업추진및
차년도사업공모

준공및
정산

2023 사업자확정및
교부결정

사업추진 사업추진및
차년도사업공모

준공및
정산

2024 사업자확정및
교부결정

사업추진 사업추진및
차년도사업공모

준공및
정산

2025 사업자확정및
교부결정

사업추진 사업추진및
차년도사업공모

준공및
정산

2026 사업자확정및
교부결정

사업추진 사업추진및
차년도사업공모

준공및
정산

35

글러벌
해양레저관광도시
조성

글로벌
해양레저관광도시
조성

2022
- -

MOU체결
(해수부·도·시·민간)

정부예산
확보추진

2023 정부예산확보및관광기반시설조성추진

2024 정부예산확보및관광기반시설조성추진

2025 정부예산확보및관광기반시설조성추진

2026 정부예산확보및관광기반시설조성추진

36

가로림만
국가해양정원
조성

가로림만
국가해양정원
조성

2022 타당성재조사추진 타당성재조사통과

2023 기본및실시설계착수및TF팀구성 해양생태계법
개정완료

기본·실시설계완료

2024 가로림만국가해양정원착공및
해양정원센터등기반시설사업추진

문화예술섬등테마별사업추진

2025 가로림만지역주민주도적운영방안마련

2026 가로림만해양정원센터조성완료

37

태안
해양치유센터
건립

태안
해양치유센터
건립

2022 착공식개최 해양치유센터운영방안마련및정상건립추진

2023 해양치유센터운영방안마련및
정상건립추진

정상건립추진

2024 치유센터건립완료및시범운영

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고

38

세계자연유산
갯벌보전및
해양생태루트
조성

갯벌생태계
복원

2022 3개소모니터링,투자심사·실시설계·사업착공(22년착공2개소)

2023 3개소모니터링(1개소모니터링종료),투자심사·실시설계·사업착공(23년착공1개소),
사업준공(1개소)

2024 3개소모니터링(2개소모니터링종료)

2025 1개소모니터링,사업준공(3개소)

2026 4개소모니터링(1개소해당연도내완료)

사업준공(1개소)

갯벌식생
복원사업

2022 기본·실시설계

2023 사업착공(염생식물조성)

2024 사업착공(생태로정비등친수시설조성)

2025 사업준공및사후관리

서천갯벌세계유산
방문자센터조성

2022 사업부지확보 기본및실시설계

2023 공사착공(방문자센터)

2024 공사준공

39

충남형
세대통합형
리브투게더추진
(도시형)

충남형
도시리브투게더
건립

2022
- -

찾아가는설명회 첫사업확정
투자심사면제협의

2023 (첫사업)
출자금의회의결
민간사업자공모
(후속사업)
지속발굴

(첫사업)
민간사업자선정
주택사업계획승인
(후속사업)
지속발굴

(첫사업)
사업계획승인및
착공
(후속사업)
지속발굴및절차이행

(첫사업)공사
(후속사업)
지속발굴및절차이행

2024 (첫사업)
입주자모집

(후속사업)
절차이행

(후속사업)
착공①②및절차이행

(후속사업)
착공③④⑤

2025 (후속사업)
입주자모집

(첫·후속사업)
공사

(첫·후속사업)
공사

(첫·후속사업)
공사

2026 (첫사업)준공
(후속사업)공사

(첫사업)입주시작
(후속사업)공사

(후속사업)
공사

(후속사업)
공사

충남형
세대통합형
리브투게더추진
(농촌형)

리브투게더
(농촌형)

2022
- -

세부추진계획및
가이드라인수립

대상시군선정

2023 시군사업착수 차년도사업지선정 분기별추진현황점검및
농촌공간TF팀지속운영

2024 - - - -
2025 - - -
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고령은퇴농업인
정년제도입

고령은퇴농업인
연금지원

2022
- -

계획수립,
관계기관협의

시군·농업인단체등
합의

2023 사회보장신설
협의

추경예산
편성

고령은퇴농업인
연금신청접수

고령은퇴농업인
연금지원

2024 예산교부
신청접수

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원만족도조사

2025 예산교부
신청접수

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원만족도조사

2026 예산교부
신청접수

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원

고령은퇴농업인
연금지원만족도조사

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고
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읍면소재지
생활SOC
기능확충으로
복합거점화

농촌중심지
활성화

2022 2지구

2023 2지구

2024 1지구

2025 1지구

2026 1지구
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읍면소재지
생활SOC기능
확충으로
복합거점화

기초생활
거점조성

2022 10지구

2023 117지구

2024 9지구

2025 9지구

2026 9지구
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농수산물
재해보험가입
확대

•농작물재해보험
•가축재해보험
•양식수산물재해보험

2022
- -

가입홍보 예산확보

2023 계획수립 가입홍보,제도교육및안내 예산확보

2024 계획수립 가입홍보,제도교육및안내 예산확보

2025 계획수립 가입홍보,
제도교육및안내

예산확보
-

44

원도심빈집,
충남도가매입해
재개발추진

원도심빈집
재개발

2022
- -

실무회의 실무회의시범사업
보조금교부

2023 보조금
교부

전년도보조사업
정산

예산확보및
사업대상지선정

추진상황
점검

2024 보조금
교부

전년도보조사업
정산

예산확보및
사업대상지선정

추진상황
점검

2025 보조금
교부

전년도보조사업
정산

예산확보및
사업대상지선정

추진상황
점검

2026 보조금
교부

전년도보조사업
정산

사업추진 추진상황
점검
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탄소중립기능
중심조직으로
산림부서육성

경제림
조성

2022 ’22년묘목수급 춘기조림 활착률점검 추기조림

2023 ’23년묘목수급 ″ ″ ″
2024 ’24년묘목수급 ″ ″ ″
2025 ’25년묘목수급 ″ ″ ″

도시숲
조성

2022 사업별담당자협의 ’23년공모신청 현장심사등사업추진 ’22년사업완료

2023 ″ ’24년공모신청 ″ ’23년사업완료

2024 ″ ’25년공모신청 ″ ’24년사업완료

2025 ″ ’26년공모신청 ″ ’25년사업완료

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전



연번 공약명 단위사업 연도 1분기 2분기 3분기 4분기 비고
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교통약자
이동권보장위한
친환경저상버스
확충지원

저상버스
도입지원

2022 국비교부신청 국비교부결정 2023수요조사 저상버스도입(44대)

2023 국비교부신청 국비교부결정 2024수요조사 저상버스도입(56대)

2024 국비교부신청 국비교부결정 2025수요조사 저상버스도입(64대)

2025 국비교부신청 국비교부결정 2026수요조사 저상버스도입(58대)

2026 국비교부신청 국비교부결정 2027수요조사 저상버스도입(74대)

분기별 추진계획

○ 지역이 주도하는 발전


